

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П Р И К А З

12.06 2023 г.

г. Минеральные Воды

№ 436

Об утверждении План-графика
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ

На основании письма от 03 марта 2023 года №03-327 «О направлении информации» (методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ (утверждены приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 г. № 71762, № 71764 и № 71763) (далее – ФООП), план-графика мероприятий Минпросвещения России по введению ФООП, примерного план-графика мероприятий введения ФООП субъекта Российской Федерации, критерий готовности системы образования субъекта Российской Федерации к введению ФООП, критерий готовности образовательной организации к введению ФООП)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Минераловодского городского округа.
2. Обеспечить реализацию План-графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Минераловодского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУ «ИМЦ МГО» Белоусову И.А.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации Минераловодского
городского округа



И.П. Гурова

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования администрации
Минераловодского
городского округа
от 12.05.2023 № 436

План-график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
Минераловодского городского округа

№ п.п.	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)			
1.1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в общеобразовательных организациях Минераловодского городского округа (муниципальный координационный совет, муниципальные методические объединения учителей – предметников и т.д.)	Март 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
1.2.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Май-август 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
1.3.	Проведение совещаний по вопросам введения ФООП	Апрель- май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.4.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП	Май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО», руководители ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета со школьными координаторами
1.5.	Проведение муниципальным координатором, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	Май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО», руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

1.6.	Организация участия руководителей и педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику Министерства, СКИРО ПК и ПРО	МБУ «ИМЦ МГО», руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.7.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	Еженедельно	МБУ «ИМЦ МГО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований Ставропольского края к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование муниципального плана - графика мероприятий по введению ФООП	Май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Май 2023 года	Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений учителей-предметников	Март-декабрь 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событиях	Март-август 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.4.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Май-август 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Собраны эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Обучение руководителя и специалистов МБУ «ИМЦ МГО»	Март-сентябрь 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы процессы обучения управленческих команд
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель-май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы процессы обучения управленческих команд
4.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Систематизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
5. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Выявлен уровень готовности к введению ФООП общеобразовательных организаций
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель-май 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП
5.3.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	МБУ «ИМЦ МГО», руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях	Ежемесячно 2023 год	МБУ «ИМЦ МГО», руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФООП